

平成29年第1回  
産業建設常任委員会

# 所管事務調査報告

期 日：平成29年1月12日(木)  
午後1時30分～

調査内容：建設課所管事務調査  
道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

出席者：産業建設常任委員  
傍聴者4人（総務文教常任委員）

## 国見町議会

阿 部 泰 藏 委員長	・ ・ ・ ・ ・	2
渡 辺 勝 弘 副委員長	・ ・ ・ ・ ・	3
志 村 良 男 委員	・ ・ ・ ・ ・	4
村 上 正 勝 委員	・ ・ ・ ・ ・	5
井 砂 善 榮 委員	・ ・ ・ ・ ・	6
村 上 一 委員	・ ・ ・ ・ ・	7
佐 藤 定 男 議員 (傍聴)	・ ・ ・ ・	8

# 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成 29 年 1 月 18 日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会議員 阿部泰藏

【日 時】平成 29 年 1 月 12 日（木） 午後 1 時 30 分～2 時 40 分

【調査事項】建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

## 【調査内容・感想】

道の駅国見あつかしの郷の工事の進捗状況の調査は、最初に視察説明を受け、その後、現場会議室で、質問、説明を行った。

Q. 現在の進捗状況は。

A. 約 70% で予定通りである。

Q. 今後、追加工事などによって工事延長はないのか。

A. 3 月 15 日頃に最後の工事進行検査を行い、完成引き渡しの予定である。

Q. 道の駅建設と国道 4 号線拡幅工事は、同時完成でないのか。

A. 国道 4 号線拡幅工事は、平成 30 年になる見込みである。

この度の、道の駅工事の進捗状況視察は、平成 29 年 3 月に完成引き渡しを迎え、順調に進行完成することに、議会側も安心するものだった。

# 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成29年1月17日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会議員 渡辺勝弘

【日時】平成29年1月12日（木） 午後1時30分～2時40分

【調査事項】建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

## 【調査内容・感想】

完成まで2ヶ月を切り、現実味を帯びてきた道の駅国見「あつかしの郷」の進捗状況を視察してきた。

進捗率は70%であり、計画どおり建設が進んでいた。今回は、建設途中であり設計書を見ながらイメージを考えて視察してきた。

まず、この道の駅の大きさには驚かされた。単なる農産物直売ではなく子育て世代支援施設にあわせたママカフェが設置され、子どもを見ながらお茶を楽しむ時間とゆとりが出来ることが、今までにない道の駅であることはまちがいない。女子トイレにもこだわりをもっており、これも目玉の一つになるだろう。

また、2階にある大広間が宴会スペースでもあり、当町のイベントの反省会等に活用できるだろう。宿泊施設も整えてあり個室はビジネスクラスより大きく、2人～4人クラスであり、浴室も大きく疲れが取れやすい施設となっていた。今後、壁ができて様々な機材が整えば、素晴らしい施設になるであろうが、特に宿泊施設は毎日満室できるようにしなくてはならないと思う。

# 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成29年1月19日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会副議長 志村良男

**【日時】**平成29年1月12日（木） 午後1時30分～2時40分

**【調査事項】**建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

## **【調査内容・感想】**

工事現場において、担当課長より進捗率70%と説明があり、現地説明を受けながら調査に入った。

現場はそれぞれの担当職務で工期内完成を目指して急ピッチで進められている様子である。

仕切り壁石膏ボードの貼り付け、天井の骨組み、電気工事の配線、一部土間コンクリートの打設、外構工事も進められていた。工期内完成を期待する。

## 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成29年1月18日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会議員 村上正勝

【日時】平成29年1月12日（木） 午後1時30分～2時40分

【調査事項】建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

### 【調査内容・感想】

午後1時30分より工事現場の事務所において現場担当者と建設課長からの説明を受けた。

現在、工事現場は70%程度の進捗である旨の説明を受け、その後、レストラン、農産物直売所、コンビニエンスストアの場所等について図面を見ながら視察を行った。

また、2階の宿泊場所や交流の場所などを視察したが、足場などが多く、全体像については把握はしづらい状況であった。これについては今後、部屋が一つ一つ完成してくることで具体的な状況が把握できるものと思う。

今後さらに工事の進捗が上がり、3月～4月ごろに改めて全体を視察したいと感じた次第である。

# 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成29年1月18日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会議員 井砂善榮

【日時】平成29年1月12日（木） 午後1時30分～2時40分

【調査事項】建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

## 【調査内容・感想】

「道の駅」は道路利用者の休憩、情報提供、地域連携の場として制度発足から23年、全国各地に広がり、現在1,093駅が登録され「通過する道路利用者へのサービス提供の場」から「地域の課題を解決する場」に成長してきた。このたび「道の駅」第46回登録により、全国では新たに14駅（内東北では3駅）が追加された。今回の登録により全国の「道の駅」は1,107駅、東北では153駅となる。

### ◎設置目的及び用途

- ・休憩施設：24時間無料で利用できる駐車場・トイレ
- ・情報発信：道路情報、地域の観光情報
- ・地域（振興）連携：文化教養施設、観光レクリエーション施設、地域振興施設
- ・防災機能：災害時地域住民及び道路利用者一時避難所、物資受入れ供給
- ・整備方式：一体（国土交通省、町）
- ・敷地面積：（開発）面積26,009㎡（内直轄12,492㎡）
- ・建築面積：2,871.28㎡
- ・延床面積：2,932.21㎡
- ・建物構造：鉄骨造り2階建て
- ・建物特徴：屋根の意匠は国見の山並み、阿津賀志山防塁をイメージ
- ・整備内容（配置）：道路情報発信施設及びトイレ（直轄整備）、農産物販売、レストラン（軽食カフェ併設）、宿泊施設（避難者受け入れ施設）、コンビニエンス（物資受入れ施設）子育て支援施設
- ・その他の施設：駐車場兼非常用トイレ、非常用発電機室兼倉庫（共に直轄整備）
- ・駐車台数  
国土交通省 61台（大型36台、小型者23台、身障者2台）  
町整備（地域振興施設分）119台（大型2台、小型車115台、身障者2台）  
※EV 1台 計 180台

1月12日現在建屋工事進捗率70%と説明があり、一連の道の駅建設にあたり担当委員会での建設現場調査結果、一点の曇り無と再確認した。なんと素晴らしい建造物と視た。

## 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成29年1月18日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会議員 村上 一

【日時】平成29年1月12日（木） 午後1時30分～2時40分

【調査事項】建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

### 【調査内容・感想】

現在の進捗状況は7割で外部工事は大部分が出来ており、常時100人の人員で内装工事が進められている。

実際に視察し、外部・内部共に考えていたよりスケールが大きく、細かいところまで利用しやすいよう配慮されているように思う。

3月末までには完成し、5月3日のグランドオープンを心待ちにしている方も多いと思う。

道の駅国見「あつかしの郷」は素晴らしい建物・施設であり、今後展開していく事業内容の充実を図り、魂を入れていく事が大切だと考える。

# 産業建設常任委員会所管事務調査報告書

平成29年1月16日

国見町議会議長 東海林一樹様

国見町議会議員 佐藤定男(傍聴)

**【日時】**平成29年1月12日(木) 午後1時30分～2時40分

**【調査事項】**建設課所管事務調査 道の駅国見あつかしの郷工事進捗状況視察

## **【調査内容】**

### 1. 工事の進捗状況

- ・現在、約70%の出来高である。
- ・3月末引き渡し、4月27日竣工式、5月3日グランドオープン予定。

### 2. 施設の概要

- ・1階にはコンビニ、ママカフェ・子育て世代支援施設、レストラン等がある。中央には横24m、縦20mの広場(ウッドデッキ)があり多用途の使用が可能。
- ・2階には客室、大広間があり、宿泊可能。テラスあつかしからの眺望は素晴らしい。

## **【感想】**

- ・実際に建物の中に入ってみると、各施設が広々とした印象である。
- ・工事も順調とのことであり、オープンまで事故・トラブルのないように願っている。