

令和6年度公共工事の発注計画書（変更）

課名 生涯学習課

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
1	変更前	観月台文化センターLED化照明工事 (ホール棟)	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～10月	④電気設備工事	ホール舞台照明等のLED化	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センターLED化照明工事 (ホール棟)	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	(繰越) 令和6年10～3月 (当初) 令和6年10～3月	④電気設備工事	(繰越)シーリングライトのLED化 (当初)舞台照明のLED化	随意契約	(繰越) 令和6年10月 (当初) 令和6年11月
2	変更前	観月台文化センター空調設備ファン コイルユニット更新事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～12月	⑤暖冷房 衛生設備 工事	ホール棟・センター棟のファンコイ ルユニット更新工事	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センター空調設備ファン コイルユニット更新事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	(繰越) 令和6年9～3月 (当初⇒繰越) 令和6年11～3月	④電気設備工事	(繰越)センター棟の更新 (当初)予算内で残分の更新	随意契約	(繰越) 令和6年10月 (当初) 令和6年11月
3	変更前	観月台文化センター藤棚改修事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～8月	③建築工事	藤棚の改修	指名競争	令和6年4月
	変更後	観月台文化センター藤棚改修事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～7月	③建築工事	藤棚の改修	指名競争	令和6年4月
4	変更前	観月台文化センター加圧給水ポンプ ユニット更新事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～12月	⑭機械設備工事	加圧給水ポンプユニットの更新	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センター加圧給水ポンプ ユニット更新事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年10～3月	⑭機械設備工事	加圧給水ポンプユニットの更新	随意契約	令和6年10月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和6年度公共工事の発注計画書（変更）

課名 生涯学習課

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
5	変更前	観月台文化センター大研修室音響設備更新事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～10月	⑭機械設備工事	大研修室の音響設備更新	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センター大研修室音響設備更新事業	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年10～3月	⑭機械設備工事	大研修室の音響設備更新	随意契約	令和6年10月
6	変更前	観月台文化センタートイレ改修工事	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年12～3月	③建築工事	センター棟1階の改修	指名競争	令和6年12月
	変更後	観月台文化センタートイレ改修工事	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年12～3月	③建築工事	センター棟1階の改修	指名競争	令和6年12月
7	変更前	観月台文化センター劣化調査改修計画策定業務	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～12月	⑳調査等	観月台文化センターの改修に係る調査・年次計画策定・概算費用算出	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センター劣化調査改修計画策定業務	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年12～3月	⑳調査等	観月台文化センターの改修に係る調査・年次計画策定・概算費用算出	随意契約	令和6年12月
8	変更前	観月台文化センタートイレ改修設計業務	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～10月	㉑設計	トイレ改修に係る設計及び費用算出	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センタートイレ改修設計業務	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年10～12月	㉑設計	トイレ改修に係る設計及び費用算出	随意契約	令和6年10月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和6年度公共工事の発注計画書（変更）

課名 生涯学習課

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
9	変更前	観月台文化センター屋根改修設計業務	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年4～12月	②調査 ②設計	観月台文化センターの屋根改修に係る調査・設計・費用算出	随意契約	令和6年4月
	変更後	観月台文化センター屋根改修設計業務	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年11～1月	②調査 ②設計	観月台文化センターの屋根改修に係る調査・設計・費用算出	随意契約	令和6年11月
10	変更前	上野台運動公園グリーンアリーナ923LED化照明改修工事	国見町大字森山字上野台7 上野台運動公園	令和6年5～10月	④電気設備工事	グリーンアリーナ923のLED化	指名競争	令和6年5月
	変更後	上野台運動公園グリーンアリーナ923LED化照明改修工事	国見町大字森山字上野台7 上野台運動公園	令和6年10～3月	④電気設備工事	グリーンアリーナ923のLED化	指名競争	令和6年10月
11	変更前	上野台運動公園柏葉体育館冷暖房システム設置調査設計業務	国見町大字森山字上野台7 上野台運動公園	令和6年5～10月	②調査 ②設計	柏葉体育館に冷暖房を設置するための調査・設計	指名競争	令和6年5月
	変更後	上野台運動公園柏葉体育館冷暖房システム設置調査設計業務	国見町大字森山字上野台7 上野台運動公園	令和6年9～10月	②調査 ②設計	柏葉体育館に冷暖房を設置するための調査・設計	指名競争	令和6年9月
12	変更前	—	—	—	—	—	—	—
	変更後	観月台文化センター障がい者駐車場ほか改修工事	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年10～3月	②設計	障がい者駐車場及び点字ブロックの整備	指名競争	令和6年10月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。

令和6年度公共工事の発注計画書（変更）

課名 生涯学習課

番号	区分	工事等の名称	場所	工期	種別	概要	入札(契約)の方法	入札執行時期
13	変更前	—	—	—	—	—	—	—
	変更後	体育館床研磨塗装改修工事	国見町大字森山字上野台7 上野台運動公園	令和6年11～3月	③建築工事	上野台体育館及び柏葉体育館アリーナの研磨・塗装	指名競争	令和6年11月
14	変更前	—	—	—	—	—	—	—
	変更後	観月台文化センター冷温水機煙管設備更新工事	国見町大字藤田字観月台15 観月台文化センター	令和6年9～10月	⑤暖冷房衛生設備工事	冷温水機の煙管の更新	随意契約	令和6年9月

1. 番号は各課ごとの一連番号とし、発注順とする。
2. 入札（契約）の方法は、一般競争、指名競争、随意契約のいずれかを記載する。
3. 入札執行時期について、随意契約の場合は契約予定時期とする。
4. 毎年、10月1日までを目途に公表し、当該年度の3月31日まで公表する。